

**TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PJU
Nº 006/2024, CELEBRADO ENTRE A
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO
DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
(SUPLAN) E COMTÉRMICA – ENGENHARIA
LTDA (CONSÓRCIO HCCG-COMTÉRMICA
COMERCIAL TÉRMICA LTDA E
COMTÉRMICA ENGENHARIA LTDA), PARA
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS
DE CAMPINA GRANDE/PB, NA FORMA
ABAIXO:**

A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, Autarquia Estadual, com sede na Rua Feliciano Cirne, 326, bairro de Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob o nº 09.125.444/0001-28, nesta Capital, a partir de agora chamada simplesmente SUPLAN, e neste ato representada pelos seus Diretores Superintendente e Técnico, respectivamente, **Eng^a Civil SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES e o Eng^o Civil LUIZ BARRETO RABELO** de um lado, e de outro a Empresa **COMTÉRMICA – ENGENHARIA LTDA (CONSÓRCIO HCCG-COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA E COMTÉRMICA ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Vasco da Gama, nº 866, sala 003, Jaguaribe, João Pessoa/PB, CEP 58.015-180, inscrita no CNPJ sob o nº 52.791.200/0001-03, aqui denominada **CONTRATADA**, representada por seu sócio **NEWTON MOUSINHO MOREIRA FILHO**, brasileiro, casado, Identidade nº 2.234.422 - SSP/PB, CPF 038.472.774-30, residente e domiciliado na Rua Governador Argemiro de Figueiredo, nº 4247, apt 101, Bessa, João Pessoa/PB, CEP 58036-030; **CONSIDERANDO** a necessidade de acréscimos, **CONSIDERANDO**, também, a necessidade de prorrogação de prazo de execução da obra e da vigência contratual, tudo de acordo com a justificativa técnica da Eng.^a Civil Maria de Fátima C. Duarte Pires, CREA nº 160.356.676-7 e devidamente ratificado pela Gerente Regional de Campina Grande, Eng.^o Civil Renata de Lucena T. Martins CREA 161.675.305-6; **CONSIDERANDO** que a justificativa e motivação tem presunção Juris Tantum de legitimidade e veracidade, não cabendo contrastá-la; **CONSIDERANDO**, ainda, as determinações contidas na Lei n.º 8.666/93, que regula a matéria; **CONSIDERANDO**, ao final, autorização da Senhora Diretora Superintendente no Processo Administrativo nº 1528/2023, resolvem as partes contratantes firmar o presente Termo Aditivo nº 01 ao Contrato PJU nº 06/2024, celebrado em 31/01/2024, entre as mesmas partes, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR:

Por força do presente aditamento o valor previsto na Cláusula Terceira, do Contrato PJU n.º 06/2024, sofrerá alterações, sendo R\$ 7.801.631,66 (sete milhões, oitocentos e um mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) de excesso. Perfazendo um aditivo no mesmo importe, passando o valor global do

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB



contrato a ser R\$ 121.599.878,73 (cento e vinte e um milhões, quinhentos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos). Perfazendo assim, um percentual de acréscimo de 6,86%.

25101.10.302.5007.1691.00000000287.44905100.50000.9.1.1002

RO: 240

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO:

Por força do presente aditamento os prazos previstos na Cláusula Sexta, itens 6.1 e 6.2 do Contrato PJU nº 06/2024, ficam prorrogados sendo: 120 (cento e vinte) dias para execução da obra e para a vigência contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:

São mantidas todas as cláusulas do Contrato PJU nº 06/2024, desde que não contrariadas pelo presente Termo.

E por estarem justos e acordados, assinam as partes o presente Termo Aditivo nº 01 em duas (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo arroladas.

João Pessoa/PB, 31 de março de 2025.

SIMONE CRISTINA

COELHO

GUIMARAES:85449334400

Assinado de forma digital por

SIMONE CRISTINA COELHO

GUIMARAES:85449334400

Dados: 2025.03.31 15:10:09 -03'00'

Eng.^a Civil SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES

Diretora Superintendente

LUIZ BARRETO

RABELO:10293418420

Eng.^o Civil LUIZ BARRETO RABELO

Diretor Técnico

NEWTON

MOUSINHO

MOREIRA

FILHO:03847277430

Assinado de forma

digital por NEWTON

MOUSINHO MOREIRA

FILHO:03847277430

Dados: 2025.03.31

16:06:43 -03'00'

NEWTON MOUSINHO MOREIRA FILHO

Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

JULIANA

TOSCANO

SILVESTRE:06

833028419

Assinado de forma digital por
JULIANA TOSCANO
SILVESTRE:06833028419
Dados: 2025.03.31 13:50:06 -03'00'

Visto por PJU/SUPLAN

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB