

ANEXO 14

R2A - PARÂMETROS PARA ESCOLHA DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

OBJETIVO DO REQUISITO: Definir os parâmetros para escolha da equipe da fiscalização, de forma a assegurar que a escolha seja compatível com as características do contrato/obra e a formação e disponibilidade dos membros da equipe de fiscalização

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: não há preenchimento, mas poderá haver revisão (a data da mesma deve ser registrada)

DATA DA REVISÃO:

A - PARÂMETROS PARA ESCOLHA

FISCAL GERENTE (COORDENADOR DA EQUIPE)					
ITEM	CARACTERÍSTICA	PARÂMETRO	REQUISITO VISITA	REQUISITO EQUIPE	REQUISITO DE QUANTIDADE DE OBRAS POR FISCAL/GERENTE
1	OBRA PEQUENA	Até R\$ 600,00	1 visita semanal	1 fiscal	ver quadro abaixo
2	OBRA MÉDIA	de R\$ 600,00 a R\$ 3.000,00	2 visita semanais	1 fiscal e um técnico	ver quadro abaixo
3	OBRA GRANDE A	Acima de R\$ 3.000,00 até R\$ 50.000,00	1 visita diária	1 fiscal e dois técnicos	ver quadro abaixo
4	OBRA GRANDE B	Acima de R\$ 50.000,00	expediente na obra	2 fiscal e dois técnicos	ver quadro abaixo
ENGENHEIRO ELETRICISTA E/OU MECÂNICO					
ITEM	CARACTERÍSTICA	PARÂMETRO	REQUISITO VISITA	REQUISITO EQUIPE	REQUISITO DE QUANTIDADE DE OBRAS POR FISCAL/GERENTE
1	OBRA PEQUENA	Até R\$ 300,00 (cento e cinquenta reais)	visita semanal sempre que necessário	atua como membro da equipe	na fase de planejamento deve constar o período onde o mesmo deve atuar.
2	OBRA MÉDIA	de R\$ 300,00 a R\$ 3.000,00			
3	OBRA GRANDE	Acima de R\$ 3.000,00			
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO					
ITEM	CARACTERÍSTICA	PARÂMETRO	REQUISITO VISITA	REQUISITO EQUIPE	REQUISITO DE QUANTIDADE DE OBRAS POR FISCAL/GERENTE
1	OBRA PEQUENA	Até R\$ 300,00 (cento e cinquenta reais)			
2	OBRA MÉDIA	de R\$ 300,00 a R\$ 3.000,00	participação contínua na obra		1 técnico por contrato/obra
3	OBRA GRANDE	Acima de R\$ 3.000,00	participação contínua na obra	2 técnicos por contrato	2 técnicos por contrato/obra

NÃO DISPONÍVEL QUANDO	NÚMERO MÁXIMO			
	PEQUENA	MÉDIA	GRANDE A	GRANDE B
APENAS PEQUENA	10	0	0	0
APENAS MÉDIA	0	5	0	0
APENAS GRANDE A	0	0	2	0
APENAS GRANDE B	0	0	0	1
PEQUENA E MÉDIA	6	3	0	0
PEQUENA E GRANDE	4	0	1	0
PEQUENA, MÉDIA E GRANDE A	5	2	1	0
MÉDIA E GRANDE A	0	3	1	0

FORMAÇÃO

1	Engenheiro Civil
2	Engenheiro eletricista
3	Engenheiro mecânico
4	Engenheiro ambiental
5	Arquiteto

	TOTAL					0	0	0	0	SIM

R2C - REQUISITO DE CONTROLE PARA ESCOLHA DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

OBJETIVO DO REQUISITO: Parametrizar a escolha da fiscalização segundo o porte da obra, o perfil e a disponibilidade dos membros

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Gerente da Gerência de Acompanhamento de Contrato

DEFINIÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

ITEM	VALOR DO CONTRATO (R\$)	PORTE DA OBRA	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO			
			NOME	MATRÍCULA	FORMAÇÃO	FUNÇÃO
1	13.456.745,90	GRANDE	Flávio de tal	123.345-6	Engenheiro Civil	Gerente do contrato
2			Ana de tal	123.345-7	Engenheiro eletricista	Membro da equipe
3			Pedro de tal	123.345-8	Engenheiro mecânico	Membro da equipe
4			Marcus de tal	123.345-9	Técnico de Nível Médio	Membro da equipe
5			Vinicius de Tal	123.345-10	Técnico de Nível Médio	Membro da equipe

NOME GERENTE:

MATRÍCULA:

QUANTIDADE DE CONTRATOS QUE ATUAM COMO FISCAL
1
2
2
1
1

Validação dos dados

FORMAÇÃO

1	Engenheiro Civil
2	Engenheiro eletricista
3	Engenheiro mecânico
4	Engenheiro ambiental
5	Arquiteto
6	Técnico de Nível Médio

1	Pequeno
2	Médio
3	Grande

ANEXO 18

R3 - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM CONSTAR NA PASTA DA FISCALIZAÇÃO e ATESTO DA FISCAL QUE RECEBEU TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO

OBJETIVO DO REQUISITO: Assegurar que a pasta da fiscalização contenha todos os documentos necessários para o desenvolvimento da atividade de fiscalização e que a fiscalização recebeu todos os documentos necessários à fiscalização

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PASTA: Servidor lotado na Gerência de Acompanhamento de Contrato

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DO RECEBIMENTO: Fiscal/Gerente do Contrato

QUANDO PREENCHE: Organização da Pasta: Procedimentos Preliminares e atesto da fiscalização, no planejamento da fiscalização

ONDE ARQUIVA: Na pasta da obra, sob a guarda da fiscalização.

CONTRATO Nº

OBJETO:

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:

ITEM	DOCUMENTO	SIM	NÃO	N/A	RAZÕES DA NÃO APLICAÇÃO	CHECAGEM DO FISCAL (COM "X")
1	Edital da Licitação					
2	Garantia					
3	Contrato					
4	Projetos Técnicos Básicos e Executivos (DESCREVER TODOS OS PROJETOS PERTINENTES AO CONTRATO)					
5	Orçamento					
6	Composição da taxa de BDI					
7	Composição da taxa de Encargos Sociais					
8	Composição dos Encargos Complementares					
9	Composição da Administração Local					
10	Especificações Técnicas dos Materiais e Serviços					
11	Cronograma Físico-Financeiro					
12	Subsídios para licitação e gestão da obra					
13	Portaria de Designação da equipe de fiscalização					
14	Livro de Ocorrências					
15	Ordem de Serviço Inicial					
16	Outros pertinentes ao Contrato					

NOME DO RESPONSÁVEL ORGANIZAÇÃO INICIAL DA PASTA

MATRÍCULA:

ATESTO QUE A PASTA CONTÉM TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

João Pessoa, XX de Xxxxx de 20xx

ASSINATURA

NOME DO FISCAL GERENTE DO CONTRATO

MATRÍCULA